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Innledning

Der vi mgtes - kunst i uterom er Stavanger kommunes stgrste satsing pa kunst i offentlige
rom noensinne. Prosjektet er en del av jubileumséret Stavanger 2025, og markerer at byen,
domkirken og bispedgmmet fyller 900 ar. Det er en anledning til & Igfte frem kunstens rolle i
samfunn og stedsutvikling, som en méate a veere i, se pa og forsta verden. | dette prosjektet
skal kunsten ta plass - ikke bare som fysiske verk, men som undersgkelser, bevegelser,
mgater og fortellinger i uterommene vi alle deler.

Denne kunstplanen er utarbeidet av oss, kunstkonsulentene Ida Hgjgaard Thjgmge og
Pauline Koffi Vandet, og beskriver rammene for hvordan kunstprosjektet med flere
delprosjekter skal utvikles og giennomfgres. Den er forankret i Stavanger kommunes
langsiktige arbeid med kunst i offentlige rom og bygger videre pa forprosjektet Kunst i
uterom 2025. Planen er utviklet i tett dialog med kunstkomiteen, og i mgte med kunstnere,
fagmiljger og representanter fra kommunen.

Prosjektet Der vi mgtes - kunst i uterom handler om nettopp det: & arbeide med kunst i
byens felles uterom. Nar vi sier uterom, mener vi de apne, tilgjengelige rommene i byen,
som for eksempel parker, stier, gater, strender, torg og plasser. Dette er steder hvor menn-
esker ferdes, stanser, mgtes eller bare passerer — alene og i fellesskap. De rommer minner,
rutiner og tilhgrighet. Som kunstnerisk materiale byr uterommene bade pa motstand og
muligheter, fordi de allerede er i bruk, fordi de er i forandring, og fordi de kan tolkes pa nytt.

Prosjektet bestar av en serie permanente og temporaere kunstprosjekter, et kunstfaglig
program og et formidlingsprogram. Det skal giennomfares i perioden 2025-2027 i bydelen
Valand - en bydel preget av granne omrader, historiske lag og uventede overganger mellom
bebyggelse, landskap og infrastruktur.

A jobbe med kunst i offentlige rom er komplekst. Hvert kunstprosjekt ma forholde seg til
bade stedets fysiske og sosiale premisser, og til publikum som ikke har valgt kunsten, men
likevel mater den. Delprosjektene vi presenterer i denne kunstplanen forsgker a gripe
denne kompleksiteten, og ma ses som deler av en omskiftelig helhet hvor fortid, samtid og
framtid hele tiden spiller sammen.

Hvordan kunst virker pa oss og pa omgivelsene vare finnes det ikke noe entydig svar pa. Vi
vager likevel a tro at kunsten i Der vi mgtes - kunst i uterom kan skape nye sammenhenger

og spgrsmal, nysgjerrighet og opplevelser. At den kan apne for andre mater a vaere i byens
rom pa, og sette spor, bade fysisk, sanselig og sosialt.

Stavanger, 21.04.2025
Kunstkonsulentene for Der vi mgtes - kunst i uterom

Koffi & Hajgaard
v/ Pauline Koffi Vandet og |da Hgjgaard Thjgmgae
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Organisering

Kunstkonsulenter
Koffi & Hgjgaard
v/Pauline Koffi Vandet og Ida Hgjgaard Thjgmge

Prosjektleder
Marie Midttun Skretting, kulturavdelingen, Stavanger kommune

Kunstkomite

Helga Nyman, konservator, Stavanger kunstmuseum

Kristina Ketola Bore, senior kurator, Kunsthall Stavanger

Kristin von der Lippe, arkitekt, Byutvikling, Stavanger kommune
Martina Andersson, landskapsarkitekt, Stavanger kommune
Camilla L. Hill, kunsthandverker, representant NKVN

Mari Kolbeinson, kunstner, representant NBK-R

Kunstkomiteen er sammensatt av eksterne fagpersoner fra det visuelle kunstfeltet i
Stavanger. Komiteen har en radgivende funksjon og skal drgfte, prioritere kunstprosjektet
Der vi mgtes - kunst i uterom og de tilhgrende delprosjektene i samspill med
kunstkonsulentene.

Kunstkonsulentene representerer kunstkomiteen i Stavanger kommunes kunstutvalg.

Total ramme kunstbudsjett
9 000 000 NOK inkl. MVA.



stkomite pa befaring. Her pa betongplattingen foran VValandstarnet.
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Bakgrunn

900-ars jubileet

| 1125 stod Stavanger domkirke ferdig, og
begivenheten markerer begynnelsen pa
fortellingen om Stavanger by og bispe-
dgmme. | 2025 feires dette med en storslatt
markering som rommer bade byen, dom-
kirken og bispedgmmets sine 900-arsjubileer,
samt 200-arsmarkeringen for starten pa den
norske utvandringen med skipet Restauration
sin ferd til New York i 1825.

Et jubileum gir rom for formidling, debatt og
engasjement om Stavangers historie og
identitet. Det skaper anledning til & diskutere
hva som gja@r en by til en by, og hvordan et
jubileum kan bidra til & skape tilhgrighet, tillit
og fellesskap. En viktig malsetning for jubileet
er & skape inkluderende mgteplasser mellom
ulike samfunnsgrupper. Dette er fordi
feiringen skal styrke Stavanger-regionens
omdgmme og attraktivitet bade for befolk-
ningen, men ogsa i nasjonal og internasjonal
sammenheng — og samtidig oppmuntre til
samarbeid mellom kunstinstitusjoner og det
frie kunst- og kulturfeltet. Jubileet skal
mobilisere rundt utviklingen av byrom og
invitere til & bruke byomrader pa nye mater,
som del av arrangementer, st@rre prosjekter
eller kulturelle innslag.*

Jubileet bestar av flere prosjekter og sats-
inger som skal bygge fellesskap og sette spor
som varer. Jubileumsprogrammet er delt inn i
tre hovedtema, som ogsa har ligget til grunn
for kunstprosjektets forprosjekt og arbeidet
med denne kunstplanen:

» Opphav, som handler om a lgfte fram
historie og kulturarv.

» Samspill, som ser pa samspillet med
naturen og verden i dag.

* Omslag, som Igfter blikket framover og
spg@r hvordan vi skal mgte framtiden.

| forbindelse med jubileumséaret Stavanger

2025 har det veert et gnske fra Stavanger
kommune a gjennomfgre kommunens
stgrste satsing pa kunst i offentlige uterom
noensinne. Dette gnsket ble formulert
allerede i 2016 gjennom arbeidet med Kom-
munedelplan for kunst og kultur 2018-2025,
der man frem mot jubileumsaret ville under-
sgke muligheten for et stgrre offentlig kunst-
prosjekt/kunstutsmykking i Stavanger.?

Det kommende kunstprosjektet, Der vi
mgates - kunst i uterom, er en del av
programmet for Stavanger 2025 og henter
inspirasjon fra flere av jubileets malsetninger,
blant annet:

« Malet om & veere fellesskapsbyggende for
Stavangers innbyggere

» A oppmuntre til samarbeid mellom
kunstinstitusjoner og det frie kunst- og
kulturfeltet

 Sette spor for fremtiden

Forprosjektet

For & sikre et godt grunnlag for Der vi mates -
kunst i uterom gjennomfgrte kulturavdel-
ingen i Stavanger kommune et forprosjekt i
2023-2024. Dette arbeidet hadde som mal a
undersgke hva slags kunstsatsning som er
mulig og gnskelig a realisere i anledning
jubileumsaret, og vurderer bade konkrete
steder, malsettinger og skonomisk ramme for
hovedprosjektet.

Varig virkning fra temporzere prosjekter
Forprosjektet er en sentral forlgper til denne
kunstplanen, og danner utgangspunkt for
valg av inndelingen mellom permanente og
temporaere kunstprosjekter, rammer, organ-
isering og involvering av kunstfeltet. Det
tydeliggjgr ogsa hvordan hovedprosjektet
kan ha en reell, samfunnsbyggende effekt —
ikke bare gjennom varige fysiske spor, men
ogsa gjennom nye metoder, samarbeids-
former og praksiser i kommunens arbeid med
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kunst. Forprosjektet peker saerlig pa behovet
for bedre rammer for temporaer kunst — et
bredt felt som inkluderer alt fra performance
og lydkunst til midlertidige installasjoner og
tverrfaglige uttrykk — og hvordan erfaringene
fra prosjektet kan brukes av kommunen til &
styrke sine praksisser for temporaer kunst i
offentlige uterom. Kunstplanen bygger derfor
videre pa innsiktene, anbefalingene og pro-
sessene som ble etablert i dette forarbeidet.

Medvirkning

Forprosjektet har allerede bidratt til & forankre
prosjektet i det lokale kunstfeltet. Gjennom et
omfattende og oppsgkende medvirknings-
arbeid har kunstnere, kuratorer, formidlere og
andre fagpersoner fra det visuelle kunstfeltet i
Stavanger veert med a forme prosjektets
retning og prioriteringer. Ogsa kunstnere som
arbeider tverrfaglig, eller gnsker a veere mer til
stede med kunsten sin i offentlige uterom, har
veert invitert til & bidra til medvirkningen og si
sin mening. Denne brede medvirkningen har
hatt en direkte innvirkning pa utviklingen av
denne kunstplanen. For det fgrste har vi
kunne fortsette a ha dialog med kunstfeltet
giennom kunstkomiteen som bestar av
representanter fra kunstfeltet i Stavanger
kommune, og som Vil fglge og bidra til videre
giennomfaring av hovedprosjektet. For det
andre har et viktig grep i arbeidet med kunst-
planen veert a legge til rette for konkrete sam-
arbeid med kunst-institusjonene og det frie
kunstfeltet fremover ogsa. En stor takk rettes
til alle som har bidratt til prosjektet sa langt.

Stavanger domkirke © Stavanger kommune

Identifisering av steder for kunst

En viktig del av forprosjektets arbeid har vaert
a kartlegge steder hvor delprosjektene i Der
vi mgtes — kunst i uterom bgr utspille seg. |
vurderingen av aktuelle steder har det blitt
lagt vekt pa hvordan folk beveger seg i byen,
samt hvilke omrader og bydeler som har lite
kunst per i dag. Ambisjonen er at kunsten
skal vaere der hvor folk bor og beveger seg til
daglig. Forprosjektet peker pa flere steder
innenfor Valand og Eiganes bydel. Dette
omradet representerer bade sentrums-
neerhet og overgang til mer hverdagslige,
naturpregede byrom, og gir rom for & tenke
kunst i ulike skalaer og formater. Du kan lese
mer om de utvalgte stedene under Steder for
kunst (s. 17) i denne planen.

Kunstplanen falger opp anbefalingene og
utvalgte malsetninger fra forprosjektet og
jubileumsprogrammet og gir videre en ret-
ning for hvordan dette/disse kan realiseres
gijennom konkrete kunstprosjekter i byens
uterom.

tom jubileet, Stavanger kommune. Lenke:
www.stavanger.kommune.no/stavanger2025/om-
jubileet (30.10.2024)

2Kommunedelplan for kunst og kultur 2018- 2025,
Stavanger kommune, s. 96.


https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2025/om-jubileet/
https://www.stavanger.kommune.no/stavanger2025/om-jubileet/
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Tematisk og

kuratorisk ramme

Malsetning for kunsten

Det er definert tre overordnede mal som skal
veere tydelig til stede pa tvers av kunst-
prosjektene i programmet:

1. A skape forskjellige typer kunstprosjekter
som involverer bade lokale, nasjonale og
internasjonale kunstnere.

2. A skape kunstprosjekter som inviterer til
samarbeid med lokalsamfunn,
kunstinstitusjoner og det frie kunst- og
kulturfeltet.

3. A skape kunstprosjekter som fremmer
samhold, dialog og felles opplevelser — og
som etterlater tydelige og varige spor i
Stavanger.

Disse malsettingene har vokst frem gjennom
mgter med lokale utgvende kunstnere,
arbeidet med forprosjektet og var lgpende
dialog med kunstkomiteen. Vi vurderer det
som hensiktsmessig & eksperimentere med
nye og varierte kunstneriske formater, og a
invitere inn ulike stemmer fra bade kunstfeltet
og andre fagomrader. Dette mener vi vil bidra
til et mangfold i uttrykk og erfaringer som
bade taler til og utfordrer Stavangers ulike
kontekster og befolkning.

For & realisere dette har vi valgt & organisere
kunstplanen i flere parallelle delprosjekter,
med ulik varighet og innretning:

» To permanente kunstprosjekter
 Fire temporeere kunstprosjekter
Et kunstfaglig seminar og kurs
Et formidlingsprogram

Ved & jobbe med bade varige og midlertidige
kunstprosjekter gnsker vi a na ut til ulike
publikumsgrupper, og skape varige spor sa
vel som flyktige, meningsfulle opplevelser.
De permanente prosjektene kan bidra til
langsiktig identitetsbygging og bli en del av
innbyggernes hverdag. De temporaere
kunstprosjektene kan reagere pa samtiden,
apne for eksperimentering og involvering her
og na. Kunstprosjektene skal gjerne styrke
opplevelsen av-, og koble seg pa om-
givelsene, samtidig som de skal ta stort
hensyn til naturverdier og dagens bruk.

For at kunstprosjektet skal na sine mal-
setninger, ma prosjektet skape kunst som er
meningsfull for Stavangers befolkning. For a
lykkes med dette ma prosjektene oppsta i
mgte med lokale behov, med de menne-
skene som bruker stedene.

En sentral visjon for kunstprosjektet er &
skape rom for kunstneriske bidrag som gir
plass til kompleksitet og naerveaer, og som kan
fortsette & gi fornyet mening over tid. Videre
skal kunstprosjektet sette varige spor. Slike
spor kan oppsta pa flere mater:

» Som fysiske verk som blir en del av folk
sin hverdag

» Som sanselige erfaringer som setter
avtrykk i kroppen

» Som nye relasjoner og fellesskap
» Som strukturelle og sosiale forandringer

Felles for disse er kunsten som drivkraft, og
at de kunstneriske prosessene apner for nye
mater & jobbe eller vaere sammen pa.



Den teoretiske rammen:

Embodied curating

Kunst i offentlige rom mgater folk der de er, i
stedet for & forvente at publikum selv opp-
sgker kunsten. Offentlige rom utgjgr derfor en
spesielt god arena for a gjare kunstopplev-
elser tilgjengelige for mange, uavhengig av
bakgrunn. A kuratere med kroppen som
utgangspunkt, betyr for oss at vi vil bygge bro
mellom — og jobbe med - kunstnere, kunst-
institusjoner og andre faglige ressurser for a
skape kunst som ikke bare er i offentlig rom,
men som fungerer i relasjon til menneskene
som bruker dem. | denne prosessen stiller vi
oss derfor spgrsmal som:

» Hvem er dette stedet allerede viktig for og
hvordan vil et kunstprosjekt pavirke dem?

« Hvem har faktisk mulighet til & oppleve
eller delta i kunsten - hvilke kropper blir
inkludert, og hvilke blir oversett?

» Hvordan gnsker vi at kunsten skal
oppleves fysisk, sanselig og emosjonelt
av ulike mennesker?

Alle kunstprosjektene i Der vi mgtes - kunst i
uterom tar utgangspunkt i grepet embodied
curating. Embodied curating er en teori og en
tilneerming som setter kroppen, sanse-
erfaringen og situert kunnskap i sentrum.
Situert kunnskap vil si at vi alltid er plassert i
bestemte geografiske, sosiale, gkonomiske
og kulturelle sammenhenger, og som simul-
tant har innflytelse pa vare kroppslige
handlinger, men ogsa hvordan kroppen var
selv kan pavirke omgivelsene. Tilnaermingen
fokuserer ikke bare pa det ferdige kunst-
verket, men handler like mye om hvordan
kunsten skapes og oppleves — som en fysisk,
sanselig og relasjonell prosess.

A kuratere med utgangspunkt i kroppen betyr
for oss & anerkjenne at ingen kropper er like,
og at tilrettelegging og tilgjengelighet er av-
gigrende. Det innebaerer en oppmerksomhet
pa hvordan kunst kan bergre oss fysisk, sette
varige eller flyktige spor, og hvordan rammer
og strukturer kan stgtte opp om inkluderende
og stedsspesifikke mgter mellom kunstverk,
publikum og omgivelser.

Offentlige rom er steder hvor ulike kropper
mgtes. Unge og gamle, mennesker med ulike
funksjonsvariasjoner, friske og syke, tragtte og
energiske kropper, pendlere pa vei giennom
byen og mennesker som beveger seg lang-
somt, sansende og nysgjerrige. Kropper i
ulike starrelser og tempo, med ulike behoy,
sanseapparater og mater & vaere i verden pa.

Vi ser embodied curating som et viktig
kuratorisk rammeverk i arbeidet med offentlig

Kunstplan | Der vi mgtes — kunst i uterom

kunst, fordi det gir oss en mate for & forholde
oss til den kompleksiteten som eksisterer i
offentlige rom der mange kropper, forstaelser
og interesser sameksisterer. Men det gir oss
en bevissthet og et fokus i den kuratoriske
praksisen i planleggingen og gjennom-
faringen av kunstprosjekter i offentlige rom.

Det er ogsa derfor vi finner dette ramme-
verket seerlig egnet for Kunst i uterom 2025
da prosjektet utspiller seg i en sammensatt
kontekst hvor jubileum, historie, offentlige
uterom og hverdagsliv mgtes. Her kan den
kuratoriske rammen bidra til & skape kunst
som ikke bare «star» i jubileumséaret, men
som setter varige spor. Ved a rette oppmerk-
somheten mot hvordan kunst oppleves
kroppslig, hvordan den skapes i samspill
med ulike involverte parter, og hvordan vi kan
utvikle mer baerekraftige arbeidsformer for
kunstproduksjon, kan vi bidra til & skape
kunst i offentlige rom som ikke bare er til-
giengelig, men som ogsa kan danne, forme
og styrke fellesskap og samfunnsstrukturer.

Pa neste side falger en kort litteraturliste som
peker mot et lappeteppe av tenkere og teorier
vitar med oss inn i arbeidet. Listen er ikke
uttgmmende, men fungerer som et levende
arbeidsverktgy vi bygger videre pa giennom
prosjektet.

11
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Metode og

fremgangsmate for
valg av kunstnere

Valg av metode og fremgangsmate for &
invitere og engasjere kunstnere i Der vi mgtes
— kunst i uterom henger tett sammen med
prosjektets kontekst, kuratoriske rammer og
tilgjengelige ressurser, og tilpasses hvert
enkelt delprosjekt.

Kunstnerne som inviteres inn skal veere
profesjonelle og ha en kunstnerisk praksis
som pa ulike mater forholder seg til
prosjektets tematiske grunnlag, slik det er
presentert ovenfor. Vi ser derfor etter
kunstnerskap som kan utvide forstaelsen av
hvordan kunst kan skapes og opplevesi
offentlige rom — med vekt pa sanselighet,
tilstedeveerelse, sosial forankring og sted-
tilpasning til byens natur.

Det er et mal & inkludere bade lokale,
nasjonale og internasjonale kunstnere, og a
engasjere kunstnere med ulik alder,
funksjonsevne, kjgnnsidentitet, seksuell
orientering, religion, etnisk bakgrunn eller
ulike fagkombinasjoner. Like viktig er en
bredde i kunstneriske uttrykk, inkludert
tverrfaglige og/eller sosialt engasjerende
praksiser.

For delkunstprosijekter i Der vi mgtes — kunst i
uterom vil fglgende metoder og fremgangs-
mater, kunne tas i bruk:

épen prekvalifisering (Open call)

Apen prekvalifisering er en demokratisk mate
a rekruttere kunstprosjekter pa. Denne
metoden egner seg seaerlig i tilfeller hvor vi
gnsker a favne bredt og skape oppmerk-

sombhet, publisitet og engasjement rundt et
bestemt sted eller en tematikk. Utlysningen
bgr vaere sa bred som mulig, og alle interes-
serte, profesjonelle kunstnere inviteres til &
sende inn CV, relevante referanseprosjekter
og en kort motivasjonstekst. Basert pa dette
materialet velger kunstkomiteen ut aktuelle
kandidater som inviteres til a utvikle et honor-
ert skisseforslag — enten giennom en lukket
konkurranse eller som direkte oppdrag. |
permanente kunstprosjekter legges kunst-
komiteens innstilling frem for kunstutvalget.

Fordelen med apen prekvalifisering er at
tilfanget potensielt er stort, og at metoden
apner for & oppdage nye stemmer inkludert
nyutdannede kunstnere og de uten formell
bakgrunn. Ulempen er at juryeringen
erfaringsmessig er tid- og ressurskrevende,
og det er ingen garanti for at de mest
etablerte kunstnere velger a delta.

Lukket konkurranse

| en lukket konkurranse inviteres et utvalg
kunstnere direkte til & levere skisseforslag.
Denne metoden er hensiktsmessing nar vi
agnsker a sikre et hgyt kunstfaglig niva og
samtidig fa ulike lgsningsforslag til et
komplekst eller tidsfglsomt oppdrag. Det er
kunstkonsulentenes rolle er & foresla aktuelle
kunstnere til kunstkomiteen. Sammen be-
slutter vi hvem som skal inviteres, og disse
presenteres for godkjenning i kunstutvalget.
Alle deltakerne honoreres for sine skisse-
forslag, og én eller flere kunstnere velges
deretter til & videreutvikle og realisere
prosjektet.



Denne metoden gir mulighet for en prosess
der kunstnerne kan fa oppfalging og
veiledning underveis. Det er ogsa rom for
medvirkningsprosesser bade i forbindelse
med utarbeidelse av underlagsmateriale til
konkurranser og i utvelgelse av kunstnere. Til
gjengjeld krever denne metoden mer tid og
gkonomiske ressurser enn direkte oppdrag,
da flere kunstnere involveres.

Direkte oppdrag

Direkte oppdrag er en direkte henvendelse til
en kunstner eller kunstnergruppe om a utvikle
et skisseforslag til en bestemt situasjon,
gierne med enkelte fgringer knyttet til format,
sted eller tematikk. Forslaget videreutvikles i
dialog med kunstkonsulentene og det kan
legges til rette for medvirkning fra relevante
grupper underveis i prosessen.

Direkte oppdrag gjar det mulig & arbeide
effektivt og malrettet. Metoden er bade tids-
og kostnadsbesparende, men kan oppleves
som mindre apen enn andre prosesser.

Lan, rekuratering eller reaktivering

En annen metode er & jobbe med eksister-
ende verk inn i nye sammenhenger, enten
giennom midlertidig plassering, ny kontekst-
ualisering eller aktivering i et nytt program.
Dette apner for alternative kunstmgater og
utvidet bruk av allerede eksisterende verk.

Metodevalg og
fremgangsmate

Valg av metode for hvert delkunstprosjekt
gjgres etter en grundig vurdering av sted,
formal og kontekst, og henger ogsa sammen
med vurderinger knyttet til prosjektets
ressursdisponering og fremdrift. Utvelgelsen
av kunstnere baseres pa kunstnerisk niva,
kunstnerskapets relevans i forhold til
konteksten, samt vurdering av kunstnerens
utviklingspotensial og gjennomfgringsevne
med utgangspunkt i relevante referanse-
prosjekter. | tillegg vil vi ogsa se pa hvordan
den overordenede sammenstillingen blir og
hvordan vi tror delprosjektene vil samspille
med hverandre. Stavanger kommune har det
formelle ansvaret for alle kunstneriske
anskaffelser og inngar kontrakt med
kunstnerne. Kunstnerne vil fungere som
totalleverandgrer av sine kunstprosjekter, og
har selv ansvar for 8 kontrahere eventuelle
underleverandgrer, der det er aktuelt.

Kunstprosjektet strekker seg over en periode
pa om lag to ar, og vi har derfor valgt en
prosessuell tilneerming for utvelgelsen av
kunstnerne til Der vi mgtes — kunst i uterom.
Kunstplanen er delt inn i delprosjekter, som i
det fglgende er definert i det omfang som er
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mulig basert pa prosjektets metodevalg og
fremdrift. De forskjellige metodevalgene gjar
det mulig for oss a trinnvis invitere inn kunst-
nere og videreutvikle delprosjektene. Siden
modellen for kunstprosjektet er basert pa
prosess, gir dette rom for & respondere pa
innsikter som oppstar underveis, etter hvert
som kunstnerne blir bedre kjent med
stedene, samarbeidspartnere og lokale
forhold. Noen delprosjekter er derfor ferdig
utformet i denne planen, mens andre vil
konkretiseres i egne delplaner som bilag til
denne kunstplanen i Igpet av prosjekt-
perioden.?

En prosessuell kuratorisk tilnaerming inne-
baerer ogsa at vi som kunstkonsulenter er
aktive gjennom hele prosjektperioden. Vi
falger opp kunstnerne tett og bidrar til at
prosessene utvikler seg i trad med kunst-
planens rammer og intensjoner. Vi ser det
som hensiktsmessig a videreutvikle noen av
delprosjektene underveis i produksjonen —
gitt prosjektets stgrrelse og ambisjoner.
Dette vil sikre at kunstnerne tar valg som er i
trad med rammene for kunstprosjektet. Et
slikt kuratorisk samarbeid med kunstnerne vil
ogsa fa betydning for hvordan prosjektene
forankres og formidles — bade i det lokale
kunstfeltet og i mgte med publikum. Les mer
om dette i Formidling, forankring og
medvirkning (s. 42).

Siden vi som kunstkonsulenter ikke er basert
i Stavanger til daglig, planlegger vi en serie
opphold og arbeidsperioder i kommunen
giennom prosjektets varighet. For & sikre god
lokal forankring og kontinuitet i giennom-
faringen av delprosjektene, vil det ogsa vaere
viktig for oss & knytte en lokal produsent til
enkelte av delprosjektene og samarbeide tett
med prosjektleder Marie Skretting Midttun i
Stavanger kommune og kunstkomiteen
underveis.

2 praksis vil dette vaere innstillingene som vi, pa
vegne av kunstkomiteen, sender til godkjennelse til
Kunstutvalget ved milemaeler, som utvelgelse av
kunstnere etter apne prekvalifiseringer og ved
karing av vinnnerforslag i lukkede konkurranser.
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Steder for kunst

| denne kunstplanen retter vi seerlig opp-
merksomheten mot kunst i Stavangers
offentlige uterom. Offentlige uterom kan
defineres som omrader eller steder utendars
som i utgangspunkter er fritt tilgjengelige for
innbyggere og besgkende, hvor folk kan
mgates, oppholde seg og delta i felles
opplevelser. Disse omradene inkluderer
gater, parker, plasser, torg, gangveier, skoger,
strender og andre uteomrader som eies eller
forvaltes av det offentlige, og som er tilrette-
lagt for felles bruk og samhandling. Men
offentlige uterom er ikke bare fysiske steder;
de er levende landskap formet av mennesker,
minner og bevegelser. A utvikle kunst-
prosjekter i offentlige rom handler for oss ikke
bare om hvor kunsten skal veere, men
hvordan den samspiller med stedets historie,
natidige bruk og fremtidige muligheter.

Med utgangspunkt i forprosjektet, dialog med
Stavanger kommune, Levekarsundersgk-
elsen 2024° og vare befaringer har vi valgt at
kunstprosjektene tar utgangspunkt i disse
fem konkrete stedene pa Valand:

» Kulverten, Mosvannsparken

« Valandstarnet

Valandsskogen

Sirevagbakken

Plassen i krysset Peder Klows gate/
Furras gate

Alle stedene som er valgt ligger i Eiganes og
Valand bydel, og er tett forbundet med
beboernes daglige liv og byens rytme.
Valgene er basert pa vurderinger av
bevegelsesmgnstre, tilgjengelighet, demo-
grafi, utfordringer og eksisterende og frem-
tidige planer i omradet. Videre legges det vekt
pa at omradet har lite kunst per i dag og
stedets ulike karakteristika — apne landskap,
skjulte lommer, historiske punkter og omrader
i utvikling — slik at kunsten kan skape forbind-
elser pa tvers av bade fysiske og sosiale rom.

Gjennom kunstneriske inngrep og nye mater
a bruke uterommene pa, ser vi ogsa et
potensial for at prosjektene kan bidra til &
styrke forbindelsene mellom ulike deler av
Valand, og samtidig knytte bydelen tettere
sammen med resten av Stavanger.

Gjennomgang av de
konkrete stedene

Omradet rundt Valandstarnet, kulverten som
binder sammen Valandsskogen og Mos-
vannsparken og Sirevagbakken utgjar et
variert landskap bestaende av gragnne sletter,
Iavskog, boligomrader og en sykehustomt i
endring. Omradet er mye brukt til rekreasjon
og har stor grad av giennomfart. De aktuelle
stedene har enkel fremkomst mellom seg,
bade til fots og pa hjul. Dette betyr imidlertid
ikke at det bare er de mest offentlige stedene
som er interessante. Selv om det er naturlig &
prioritere steder der kunsten mgter et stort
publikum, kan det ogsa veere interessant a se
pa steder som er mindre apenbare: ikke-
steder som kan aktiveres gjennom kunsten,
der kunstverket blir en attraksjon i seg selyv,
som igjen definerer omgivelsene.

Kulverten, Mosvannsparken

Kulverten utpeker seg som et egnet sted for
et stgrre, permanent kunstprosjekt. |
Disposisjonsplan for Mosvannsparken
(2012) vurderes Kulverten slik: “Omradet er
velegnet bade til permanente og temporaere
kunstprosjekter”.* Sykkelstien og rekrea-
sjonsomradene pa og rundt kulverten gjar

den til et knutepunkt som en stor andel av

® Hvordan er levekdrene i Stavanger? Levekdrs-
undersgkelsen 2024, Stavanger kommune. Lenke:
www.stavanger.kommune.no/stavangerstatistikken
* Mosvannsparken - disposisjonsplan 24.01.12,
Stavanger kommune, s.42.
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Stavangers befolkning sluses gjennom hver
dag. Det gjelder bade fotgjengere, syklister
og bilister i motorveistunnelen under
kulverten. | nordgaende kjgreretning kan
kulverten ogsa ses som en innfallsport til
byen, og stedet skiller seg derfor ut som et
tilgiengelig og egnet sted for et permanent
kunstprosijekt.

Mosvannsparken har et betydelig potensial
for & utvikles som en av Stavangers sentrale
offentlige parker. Sammen med Valands-
skogen er den strategisk plassert slik at over
50.000 innbyggere har tilgang til omradet
innen gang- og sykkelavstand.®

Valandstarnet

Tarnet er et signalbygg i Stavanger. Tarnet ble
oppfart i 1895 for & forsyne innbyggerne i
byens lavere omrader med vann fra Mos-
vatnet under hgyere trykk. Siden den gang
har det gjennomgatt flere utbedringer, blant
annet pa grunn av lekkasjer fra det opp-
rinnelige flate taket. Bygningen har ogsa
fungert som observasjonstarn for brann-
vesenet og var i bruk frem til Stokkavatnet ble
tatt i bruk som drikkevannskilde i 1931. Tarnet
er nylig blitt rehabilitert og har utsikt til store
deler av byen og videre utover kommune-
grensene, og er en attraktiv destinasjon for
lokale turgaere og turister.

Det er flere steder pa plassen utenfor tarnet
som egner seg for kunstprosjekter. Et kunst-

Valandstarnet med utsikt over Stavanger sentrum

prosjekt ved Valandstarnet bagr ha som mal a
bli en arena for midlertidige kunstprosjekter
pa lang sikt. Det er verdt & merke seg at hvis
et kunstprosjekt skal forega i samarbeide
med tarnet eller pa betongplattingen ved er
ingen av disse stedene trinnfrie. Tarnet blir
brukt som pop-up kafé arrangert av Frivillig-
sentralen. Eventuelle prosjekter ma derfor
samkoordineres med den lokale bruken.®

Valandsskogen

Valandsskogen fungerer som et bindeledd
mellom kulverten i Mosvannsparken og
Valandstarnet. Skogen er ogsa en
destinasjon i seg selv med sine vakre
bgketraer og lune stemning. P4 sommerstid
har den et tett Igvtak og god bevegelighet
mellom de langstrakte trestammene.

Pa grunn av sarbare traer er Valandsskogen
egnet for ikke-materielle kunstuttrykk, for
eksempel performance, dans, matprosjekter
eller lytteopplevelser.

s Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
naturopplevelse 2010-2022, Stavanger kommune,
2009, s. 33.

® Vélandstdrnet, Stavanger kommune. Lenke:
www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/kultur/
valandstarnet/ (24.05.2024).
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Sirevagbakken er et mindre parkomrade langs en sti fra
Valandstarnet til SUS tomten og Bekkefaret og med flott utsikt
mot Hillevag. Om vinteren brukes dette omrade til akebakke



Sirevagbakken

Sirevagbakken er et mindre parkomrade
langs en sti fra Valandstarnet til Stavanger
universitetssykehus sin tomt pa Valand Sar,
Bekkefaret og Hillevag. Stedet har fine
kvaliteter som at det er et grentomrade, og
det har flottutsikt mot Hillevag, hvor
Stavanger kommune jobber med
Hillevagslgftet og med et annet offentlig
kunstprosjekt. Om vinteren brukes dette
omrade til akebakke, og det egner seg derfor
best til midlertidige kunstprosjekter utenfor
vinterstid.

Plasseni krysset Peder Klows gate/
Furras gate

Hvis vi ser pa de allerede nevnte stedene
som en sammenhengende rute, blir krysset
mellom Peder Klows gate og Furras gate et
naturlig punkt som kobler ruten til byens
sentrum. Fra dette krysset er det en direkte
siktlinje opp mot Valandstarnet, og dermed
blir stedet et ideelt utgangspunkt for en
helhetlig kunst-opplevelse nar man kommer
fra sentrum. Dette gjgr at man lett kan
orientere seg pa vei til Valandstarnet og
stedet kan ogsa komme til & spille en
ngkkelrolle i formidlingen og opplevelsen av
Kunstprosjekt 1 — Aksen, som presenteres i
pa de fglgende sider.

Setti sammenheng er stedene som nevnes
over fordelt ut over et avgrenset omrade som
gigr at publikumsaktivitet og helhetlig for-
midling blir mulig, og det & skape en opp-
levelse som strekker seg utover det umiddel-

bare kunstverket. Videre er Valand geografisk

tett knyttet til potensielt viktige samarbeids-
partnere pa kulturfeltet, som Mablis, Stav-

anger kunstmuseum og Kunsthall Stavanger,
som alle bringer med seg lokale erfaringer og

verdifulle profesjonelle ressurser.

Demografi og levekar pa
Valand og Eiganes

Med disse steders karakter og funksjon som
utgangspunkt, er det ogsa relevant a se
naermere pa hvem som bor i omradet og
hvilke sosiale forhold som preger hverdags-
livet her.

Bydelen Eiganes og Valand er blant de mest
sentrumsneere og tettest befolkede om-
radene i Stavanger. Levekarsundersgkelsen

2024 viser at dette omradet i stor grad preges
av stabile boforhold, hgy andel personer med

hgyere utdanning og relativt lav andel lav-
inntektshusholdninger sammenlignet med
resten av byen. Samtidig finnes det ogsa
interne forskjeller mellom levekarssonene i
bydelen — blant annet nar det gjelder alders-
sammensetning og inntektsulikhet.
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Valand har en blandet befolkning og re-
presenterer et viktig bynaert boomrade med
bade unge voksne og eldre, samt mange
eneboliger og et variert boligtilbud. Enkelte
levekarssoner i omradet, som Ytre Eiganes
og Byhaugen, har en hgy andel eldre over 80
ar. Dette gir et utgangspunkt for & tenke bredt
rundt tilgjengelighet og inkluderende kunst-
mgter.

Selv om bydelen samlet sett har gode leve-
kar, peker levekarsundersgkelsen ogsa pa at
Eiganes og Valand er blant de tre bydelene
med sta@rst gkonomisk ulikhet i Stavanger.”
Dette innebaerer at kunstprosjekter i omradet
bgr ta hgyde for forskjeller i livssituasjon og
bakgrunn blant beboerne, og bidra til & skape
apne og inkluderende mgateplasser pa tvers
av alder, kultur og sosial tilhgrighet.

" Hvordan er levekdrene i Stavanger? Levekars-
undersgkelsen 2024, Stavanger kommune. Lenke:
www.stavanger.kommune.no/stavangerstatistikken.

Krysset Peder Klows gate/Furras gate med
utsikt opp mot det smukke Valandstarnet
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Kunstprosjekter i Der vi
mgates — kunst | uterom

Der vi mgtes — kunst i uterom bestar av en
serie stedsspesifikke delkunstprosijekter,
utviklet i forlengelsen av de overordnede
malsetningene og det kuratoriske ramme-
verket som er presentert i denne planen.
Prosjektene skal samlet sett bidra til &
aktivere og samle folk pa nye mater i bydelen
Valand, og samtidig knytte dette omradet
tettere sammen med resten av byen — med
fokus pa tilgjengelighet, fellesskap og
estetiske mgter med kunst i offentlige rom.

Delprosjektene erinndelt i hovedkategoriene
permanente og temporaere kunstprosjekter.

Pa de neste sidene beskrives delprosjektene.

Drift, baerekraft og naturmangfold
Det legges vekt pa at permanente grep skal

fungere i uterom over tid, bade gjennom bruk
av holdbare materialer som eldes med
verdighet og taler klimaet, og gjennom til-
pasning til stedets landskap, naturmiljg og
terreng. Vedlikehold, sikkerhet og forvaltning
skal veere gjennomtenkt og integrert i plan-
leggingen allerede fra tidlig fase.

Nar kunstprosjekter legges til sarbare natur-
omrader, skal det tas seerlig hensyn til natur-
miljget, som den pagaende verneprosessen
rundt Mosvannet og treerne i Valandsskogen.
Dette gjelder uavhengig av om verket er
midlertidig eller permanent. Her vil kunsten bli
fulgt opp av parkforvalter for a sikre bade drift
og naturmilja.

Kultverten (begge bilder)
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Permanente
prosjekter

Kunstprosjekt 1: Aksen
Kunstprosjekt 2: Kulverten



Kunstprosjekt 1: Aksen
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Sted Hele aksen: trekanten fra krysset ved Peder Klows Gate/Furras Gate til
Mosvanns-parken til Sirevagsbakken

Grep Lukket konkurranse, hvor kunstnere inviteres til a jobbe stedspesifikt og
undersgke aksen som et helhetlig og relasjonelt rom

Kunstbudsjett 2100000 NOK

Grep

“Aksen” er det stgrste og mest omfattende
kunstprosjektet i Der vi mgtes — kunst i
uterom. Prosjektet tar utgangspunkt i
trekanten som strekker seg fra sentrums-
kanten ved Peder Klows Gate/Furras Gate
pa Valand, med utsikt opp til Valandstarnet,
ned til Mosvannsparken og videre til nabo-
laget rundt Sirevagsbakken. | steden for &
peke pa konkrete punkter innenfor dette
omrade, gnsker vi & betrakte hele aksen som
et potensial. Slik begrenser vi ikke oppdraget
til et bestemt sted, materiale eller uttrykk,
men apner opp et mulighetsrom for & utvikle
kunstneriske konsepter. En forutsetning vil
veere at forhold som angar bruk, sikkerhet og
fremkommelighet ivaretas. Eventuelle tiltak
pa regulert torg og gatemiljg vil bli planlagt i
dialog med godkjennende veimyndighet.

Stedets bevegelser, historikk, bruk og
mangfoldige brukere utgjgr en kontekst
kunstnerne implisitt ma forholde seg til. Vi
gnsker ikke a gi tematiske fgringer ut over
dette. Prosjektet kan resultere i ett eller flere
kunstneriske grep — fysiske, sosiale eller
konseptuelle —som gar i dialog med stedet
og dets brukere. Det skal gjerne apne opp for
nye lesninger, mgter og opplevelser. Vi
gnsker a engasjere kunstnere som arbeider
prosessuelt og konseptuelt, og som kan

jobbe med bade helhet og detaljer. Kunstnere

som evner a tenke tverrfaglig, og som kan
utvikle prosjekter i dialog med stedet og de
som ferdes i aksen — enten det er pendlere,
barnefamilier, turgaere, eldre, studenter eller
folk pa vei til og fra sentrum.

Metode

Vi gnsker a invitere et utvalg pa fire nasjonale
og internasjonale kunstnere eller kunstner-
grupper til en lukket konkurranse, som vi
mener vil kunne ha sveert forskjellige
inngangsvinkler til aksen som sted og
kontekst. Utvelgelsen gjgres pa bakgrunn av
kunstkonsulentenes grundige research i
samrad med kunstkomiteen. Prosjektets
apne og prosessuelle karakter krever
kunstnere med evne til 4 jobbe konseptuelt
og relasjonelt, og som har erfaring med &
jobbe med kunst i offentlige rom og/eller
komplekse kontekster. Utvalget av kunstnere
presenteres for kunstutvalget i denne
kunstplanen.

Kunstnerne deltar i en felles befaring og
leverer hvert sitt detaljerte og honorerte
skisseforslag. Juryering av skissene gjgres
av kunstutvalget. Malet er & innga kontrakt
med valgt kunstner innen utgangen av 2025,
slik at det blir mulig a sgke supplerende
produksjonsmidler giennom KOROs
Lokalsamfunnsordning (LOK).
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Plassen i krysset ved
Peder Klows gate/Furras gate
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Tiril Hasselknippe, Station, Lund, 2018. Foto: Daniel Zachrisson/Lunds konsthatl




Tiril Hasselknippe, Bykjernens soldans, Ber,
Foto: Pal Hoff / KORO (detaljefoto)
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Tiril Hasselknippe

Tiril Hasselknippe (f. 1984, Norge) er en
kunstner som bor og jobber i Stavanger.
Hasselknippe arbeider i skjaeringspunktet
mellom skulptur, arkitektur og installasjon.
Hennes verk beerer ofte preg av en post-
industriell estetikk, med bruk av materialer
som betong, glassfiber og metall, og refererer
til bade fysiske og mentale landskap. |
Hasselknippes kunstnerskap finnes et
tilbakevendende fokus pa overlevelse,
forvandling og hap - ofte formidlet giennom
strukturer og former som minner om ruiner,
tilfluktsrom eller fremtidsvisjoner. Hennes
installasjoner kan sees som metaforer for
sosiale og emosjonelle tilstander; steder for
refleksjon og sarbarhet, men ogsa for styrke
og motstand.

| mgte med aksen som sted, med dens apne
topografi, skjulte lag og hverdagslige brukere,
kan Hasselknippe tilfgre en poetisk, fysisk og
psykologisk undersgkelse av hvordan vi
bebor rom. Hennes evne til & skape gripende,
sanselige miljger som inviterer til ettertanke,
tilstedeveerelse og bruk, gjgr henne seerlig
aktuell for et stedsspesifikt prosjekt som
soker a forsterke dialogen mellom kropp,
bevegelse og byens betydningslag.

Hasselknippe er utdannet billedkunstner fra
Konsthogskolan i Malmo (SE, 2013). Nylige
separatutstillinger inkluderer Magenta Plains
(US, 2024), Kunsthall Stavanger (NO, 2023)
og DREI (DE, 2021). Hun har erfaring med a
jobbe i offentlige rom, blant annet fra de
permanente prosjektene Bykjernens soldans
i Bergen (NO, 2021) og Station til Arenatorget
i Lundi (SE, 2018).
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Sans fagon, Pictures of the Future, 2018 (detaljefoto). | samarbeid med
Steve Gurysh. Foto: Sans fagon
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Sans facon

Sans fagon er et kunstnerisk samarbeid
mellom Charles Blanc (f. 1974, Frankrike) og
Tristan Surtees (f. 1977, Storbritannia), som
er bosatt mellom Canada og Storbritannia.
Duoen arbeider tverrfaglig og prosessuelt, og
deres praksis kjennetegnes av en dyp
interesse for hvordan mennesker opplever og
former offentlige rom. Gjennom kunstneriske
undersgkelser og inngrep sgker de a apne for
nye mater & engasjere seg i fellesskapet og
stedet pa. Dette kan ta form av midlertidige
installasjoner, performative handlinger eller
varige strukturer.

Sans fagon ser det offentlige rom som et
levende landskap, sammensatt av minner,
stemninger, infrastrukturer og hverdagslig
bruk. Deres tilnagerming vil kunne bringe et
lyttende og nyskapende blikk til aksen, og
forsterke prosjektets mal om & dpne nye rom
for refleksjon, samhandling og opplevelse i
byens komplekse vev. Isaer deres praksis
med a involvere a jobbe ofte i dialog med
arkitekter, ingenigrer, forskere og lokal-
befolkning for & utvikle verk, ser visom
interessant i denne konteksten.

Charles Blanc er utdannet arkitekt fra
Strathclyde University i Glasgow (GB) og
Ecole d’Architecture de St Etienne (FR) og
Tristan Surtees er utdannet billedkunstner fra
Glasgow School of Art (GB). De har rik
erfaring med a jobbe med kunst i offentlige
rum, som blant annet de permanente verkene
Pictures of the Future (US, 2023)
kommissionert av the City of Pittsburgh
Department of City Planning for Art in Parks,
og The Gathering Place (GB, 2021)
kommissionert av the City of Inverness.

31



Suzanne Lacy, Across and In-Between, Belfast, IE, 2018. Video: Suzanne Lacy (videostiH)

." v f
acy, Between the Door anwﬂegtﬂl’mfk, US, 2013. Foto: Jonathan Dorado



Suzanne Lacy, The Circle and the Square, Brierfield, GB, 2015-2017.
Foto: Guz Kay (detaljefoto)
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Suzanne Lacy

Suzanne Lacy (f. 1945, USA) er en kunstner,
aktivist og teoretiker fra USA, som alt har
skrevet seg inn i kunsthistorien med en
karriere som strekker seg over 50 ar. Hun er
kjent som en av de viktigste stemmene innen
sosialt engasjert kunst og offentlig perform-
ance, og har gjennom sitt virke bidratt til &
utvikle og definere "new genre public art" —en
form for kunst som setter det sosiale rommet
og den kollektive opplevelsen i sentrum. |
hennes praksis jobber hun med komplekse
samfunnsmessige problemstillinger som
kjgnnsbasert vold, rasisme, aldring og
marginalisering, og utvikler ofte store, fler-
arige prosjekter i tett samarbeid med
lokalsamfunn, institusjoner og aktivist-
grupper. Hennes kunst handler ikke om &
representere mennesker, men om a arbeide
sammen med dem, som med-skapere,
aktgrer og publikum.

| konteksten til aksen — et rom som bade er
bylandskap, bevegelseslinje og mgteplass —
vil Lacy kunne tilfgre en dypt forankret
metodikk for sosial dialog og kunstnerisk
aktivering. Hennes prosjekt vil sannsynligvis
utfolde seg i samarbeid med dem som bor,
bruker og beveger seg gjennom aksen, og pa
den maten skape nye mater a se og forsta
dette rommet og hverandre pa.

Lacy har en MFA fra California Institute of the
Arts (US, 1973) og en doktorgrad i filosofi fra
Robert Gordon University (UK, 2013).
Hennes prosjekter innen sosialt engasjert
kunst inkludert Across and In-Between (IE,
2018), The Circle and the Square (UK, 2015-
2017) og Between the Door and the Street
(US, 2013). Hennes retrospektive utstilling
We Are Here ble vist pA SFMOMA og Yerba
Buena Center for the Arts (US, 2019).
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Camille Norment

Camille Norment (f. 1970, USA) eren
kunstner og komponist som bor og jobber i
Oslo. Norment har en tverrfaglig praksis som
spenner over lyd, installasjon, performance
og tekst. Hun har en saeregen evne til &
utforske hvordan lyd pavirker vare sanser,
vare rom og var kollektive hukommelse.
Norment er kjent for & bruke lyd ikke bare som
et auditivt fenomen, men som et arkitektonisk
og fglelsesmessig materiale. Gjennom sitt
arbeid undersgker hun ofte sosiale og
historiske spenninger, og hvordan teknologi,
kultur og kropper samspiller og mgter
hverandre i offentlige rom. Hennes kunst
beveger seg ofte i grenselandet mellom det
harmoniske og det dissonante, det subtile og
det monumentale.

| en kontekst som aksen, der natur, urban
infrastruktur og hverdagsliv smelter sammen,
mener vi at Norments praksis har en seerlig
evne til & aktivere og skape nye rom. Vi tror
\‘: hennes prosjekt vil kunne skape uventede
forbindelser mellom det individuelle og det
kollektive, mellom det som hgres og det som
ikke sies, og invitere publikum inn i rom hvor
sansning og ettertanke far utfolde seg.

Norment har en MFA i billedkunst og en MA i
interaktiv telekommunikasjon fra New York
University og en BA i komparativ litteratur- og
kunsthistorie fra University of Michigan,
Honors College. Separatutstillinger inkluder-
er blant annet The Dia Art Foundation (US,
2022) og Bergen Kunsthall (NO, 2023). Hun
representerte Norge pa Venezia Biennalen i
2015. Nye komposisjonsoppdrag inkluderer
Borealis, festival for eksperimentell musikk,
Munchmuseet og The Armory New York. Hun
har laget flere permanente, offentlige kunst-
prosjekter, blant annet en stedsspesifikk og
sekvensielt fremfgrt lydinstallasjon til HL-
senteret i Oslo (NO, 2021).

Camille
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Kunstprosjekt 2: Kulverten

Sted Kulverten — grantomrade og sykkelsti mellom Valand og Mosvannsparken

Grep Apen prekvalifisering etterfulgt av en lukket skissekonkurranse. Kunstnere inviteres
til lage et permanent kunstprosjekt pa et “ikke-sted” preget av infrastruktur og natur

Kunstbudsjett 1450 000 NOK

Grep

Kulverten er et seeregent overgangssted som
flere ganger i arbeidet med denne kunst-
planen har blitt omtalt som et “ikke-sted” — et
rom man passerer giennom snarere enn
opps@ker. Antropologen Marc Augé intro-
duserte begrepet ikke-sted (non-lieu) for &
beskrive rom formet av modernitetens
infrastruktur og mobilitet, og som mangler de
relasjonene, historiene og identitetene som
vanligvis forbindes med “steder”. De er funk-
sjonelle, men ofte relasjonelt og emosjonelt
tomme. De skaper ikke ngdvendigvis mening
eller fellesskap, men muliggjgr flyt, transport
og effektivitet.® Likevel kan slike rom re-
aktiveres gjennom kunstneriske og sosiale
inngrep — og fa ny betydning.

| denne sammenhengen kan Kulverten
forstas som et funksjonelt knutepunkt med
stort potensial — et sted som gjennom et
kunstnerisk grep kan transformeres fra noe
man passerer, til noe man faktisk opplever og
husker. Kulverten er et grgnt, apent omrade
mange sykler giennom mellom Valand og
Mosvannsparken, og som ligger rett over
motorveien. Omradet kan beskrives som et
mgate mellom by og natur — et knutepunkt der
infrastruktur, landskap, menneskelig be-
vegelse og fredet fugleliv krysser hverandre.
Kulverten fungerer bade som del av et viktig
turdrag, og som en inngangsport til byen.

Vi gnsker & initiere et permanent kunstverk til
stedet som kan aktivere det — og som tar
hayde for stedets komplekse karakter. Dette
kan ses som et farste, vesentlig skritt mot &
skape tilhgrighet og gi omradet en ny

identitet over tid. Kunstprosjektet kan
eksempelvis styrke forbindelsen mellom
natur og by gijennom grep knyttet til gkologi,
biodiversitet, rytme og bevegelse. Vi sgker
forslag som utfordrer og spiller med det
eksisterende landskapet og arkitekturen, og
som kan bidra til & gjgre Kulverten til et sted
med betydning — bade fysisk og
erfaringsmessig.

Metode

Kunstner eller kunstnergruppe utvelges
giennom en apen prekvalifisering.
Utlysningen vil vaere apen for alle
profesjonelle kunstnere og kunstnergrupper
og utlyses i Norden. Interesserte kunstnere
ma sende inn CV, dokumentasjon pa
relevante referanseprosjekter og en kort
motivasjon for deltakelse. Basert pa dette
materialet vil fire kandidater velges ut til &
delta i en lukket, honorert skisse-
konkurranse. Det legges vekt pa at
kunstnerne har et godt blikk for stedets
kvaliteter og utfordringer i vurderingen av
skissene. Juryeringen av skisseforslagene
gjares av kunstutvalget. Malet er ainnga
kontrakt med valgt kunstner eller
kunstnergruppe i varen 2026.

8 Non-Places. Introduction to an Anthropology of
Supermodernity, Marc Augé, 1992. Oversatt av
John Howe, 1995. VERSO, London. New York.
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Temporaere
prosjekter

Kunstprosjekt 3: Valandsskogen
Kunstprosjekt 4: Filmprogram
Kunstprosjekt 5: Kunstdggn
Kunstprosjekt 6: Community prosjekt
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Kunstprosjekt 3: Valandsskogen

Sted Valandsskogen

Grep Apen prekvalifisering etterfulgt av en lukket skissekonkurranse. Kunstnere
inviteres til lage et temporeert kunstprosjekt i Valandsskogen

Kunstbudsjett 300 000 NOK

Grep

Valandsskogen er et omrade med eldre og
sarbare treer, og dette setter rammen for
hvordan et kunstprosjekt kan utformes her.
Det legges derfor opp til & utvikle prosjekter
som er stedsspesifikke og midlertidige, med
lavt fysisk fotavtrykk og respekt for naturens
biodiversitet. Kunstneren/kunstnergruppen
forventes a arbeide med stor sensitivitet for
stedet, bade i forhold til naturens egenverdi
og skogens rolle som et bynaert pusterom for
lokalbefolkningen.

Temporaere og ikke-materielle uttrykk, som
for eksempel lydarbeider og -installasjoner,
performances, vandringer, sosialt enga-
sjerende praksiser eller andre prosesserende
formater, anses som seerlig relevante. Det
kunstneriske grepet kan gjerne utforske
skogen som materiale, dens skjulte rom eller
tidslighet. Skogen er ikke et unikt tema. Ikke
for var tid. Heller ikke historisk. Og absolutt
ikke i kunsten. Sarbarheten og pusterommet
i skogen er fagrst og fremst det som gja@r pro-
sjektet unikt. Dette bidrar til at vi kan mulig-
gigre et mangfold av innganger til skogen
som tema.

Det vil bli stilt krav om at kunstprosjektet skal
giennomfagres enten som en serie aktiviteter
eller arrangementer, eller vaere til stede over
en sammenhengende periode, med gratis
adgang og ma skje innen utgangen av 2026.
Hvordan dette gjgres i praksis star fritt for den
valgte kunstneren/kunstnergruppen a
definere og avgjgres av det kunstneriske
konseptet.

Metode

Kunstner utvelges gjennom en apen
prekvalifisering. Utlysningen vil vaere apen
for alle profesjonelle kunstnere og kunstner-
grupper og utlyses i Norden, hvor de skal
sende inn CV, dokumentasjon pa relevante
referanseprosjekter og en kort motivasjon for
deltakelse. Basert pa dette materialet vil fire
kandidater velges ut til & delta i en lukket,
honorert skissekonkurranse. Det legges vekt
pa at kunstnerne har et godt blikk for stedets
kvaliteter og utfordringer i vurderingen av
skissene. Juryeringen av skisseforslagene
gjares av kunstkomiteen. Malet er & innga
kontrakt med valgt kunstner i varen 2026.

® >

Valandsskogen
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Kunstprosjekt 4: Filmprogram

Sted Stavanger kunstmuseum, offentlige uterom
Grep Et kuratert filmprogram

Kunstbudsjett 100 000 NOK

Grep Metode

Filmprogrammet blir en kuratert serie Filmprogrammet bestemmes og kurateres av
kunstfilmer og kortfilmer som undersgker kunstkonsulentene, i samarbeid med
hvordan vare offentlige rom formes og kunstkomiteen. Det skjer giennom direkte
preges av bade intime og globale krefter. henvendelser til kunstnere om lan av
Programmets tematikk kretser rundt eksisterende verk. Kunstnerne honoreres for
kroppens erfaring i mgte med geopolitikk, visning. Filmene velges ut med tanke pa
klima og urbant liv. Filmene spenner fra det tematisk relevans, variasjon i uttrykk,
poetiske og sanselige til refleksjoner rundt visningsformat og varighet.

utvinning, forbruk og stedstap, og inviterer
publikum til & se sine omgivelser med nye
gyne. Hvordan forhandles landskap, liv og
systemer i offentligheten, og hva etterlater
det seg? Programmet bestar av et innendgrs
og et utendgrs visningsformat, og finner sted
over en helg i november 2025.

Den ene delen gijennomfares i samarbeid

med Stavanger kunstmuseum. Her vises et Py
sammensatt program med kunstfilmer og

kortfilmer av bade norske og internasjonale

kunstnere. Visningene suppleres med

introduksjoner og samtaler med inviterte

kunstnere eller filmskapere, og gir anledning

til fordypning og dialog rundt programmets

temaer.

Den andre delen av programmet gnsker vi

a vise ute i byrommet. Vi tenker & projisere en
rekke kortfilmer i loop som kan oppleves i ® @) ®
transit, som glimt og umiddelbare inntrykk. et Kb

Endelig plassering er ikke bestemt, men

steder som knyttes til transitt er spesielt

aktuelle: Kollektivtransport, reklameskilt,

mm. Den korte formen og loop-strukturen

giar filmene tilgjengelige for et forbipas-

serende publikum, som ikke ngdvendigvis

oppsgker programmet.
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Kunstprosjekt 5: Kunstdagn

Sted Valand + kunstinstitusjoner og andre aktgrer

Grep Kunstdggn: Et 24-timers kuratert performanceprogram. Kunstnere inviteres

gjennom direkte oppdrag

Kunstbudsjett 400 000 NOK

Grep

Den 6. juni 2026, fra kl. 00:01 til 23:59,
forvandles bydelen til en scene for
performancekunsten. | Igpet av ett dggn vil
en rekke performative happenings avvikles
pa Valand og i tilgrensende byrom.

Programmet bestar av gratis og apne
performancer i alle avskygninger. Det kan
veere kollektive danseritualer, vokal-
opptredener, fellesmiddager, performative
utforskninger av byens infrastruktur og trafik-
ale knutepunkter, samt verk som far oss til &
senke tempoet og skjerpe var sensibilitet.

Improvisasjon og bevegelse vil veere sentrale
virkemidler i programmet, som eksperiment-
erer med bruken av vare felles offentlige
byrom. Med Kunstdagn agnsker vi a gi plass til
performancekunstens overraskende og
opprgrske impulser, og dens evne til &
forstyrre det hverdagslige, utfordre
oppmerksomheten var og skape nye mater a
mgte bade byen og hverandre pa.

| samarbeid med Stavangers kunst-
institusjoner og lokale og internasjonale
performancekunstnere vil vi utforske
situasjonsbestemte performanceverk. De
inviterte kunstnerne vil undersgke hvordan
byens rom og infrastruktur kan oppleves og
brukes pa nye mater.

Kunstdggn eksperimenterer med publikums-
adgang og ulike former for nzervaer og
deltakelse, og utfordrer grensene for hvordan
og hvor kunst kan oppsta — og hvordan vi
mgter den. Programmet vil forega i bade

offentlige og institusjonelle rom; som busser,
butikker, nattklubber, kirker, hjem og gate-
hjarner.

Metode

Programmet kurateres gjennom direkte
oppdrag. Det vil inviteres et utvalg kunstnere
og kunstnergrupper til & vise eller utvikle verk
basert pa sin praksis innenfor performance-,
tverrfaglig- og stedspesifikk kunst.
Kunstkonsulentene velger aktuelle kunstnere
i samrad med kunstkomiteen. Hver kunstner
og kunstnergruppe honoreres for idé,
produksjon og fremfgring.

Stavangers kunst og kulturinstitusjoner vil
ogsa inviteres til & delta i programmet med
egne bidrag, for eksempel i form av
performancer, apne visninger eller utvidede
apningstider under Kunstdggnet. Alle bidrag
samles i et felles program for dggnet.
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Kunstprosjekt 6: Community prosjekt

Sted Valand som sosialt sted

Grep Apen prekvalifisering etterfulgt av direkte tildeling. Kunstnere inviteres til 4 lage et
relasjonelt og sosialt engasjerende kunstprosjekt

Kunstbudsjett 400 000 NOK

Grep Metode

| dette prosjektet sgker vi en kunstner eller
kunstnergruppe med en praksis som er
sosialt engasjerende og deltagerbasert, og
som har erfaring med a involvere lokal-
samfunn aktivt, som medskapere i
kunstneriske prosesser. Malet er a utvikle et
kunstprosjekt som skaper meningsfulle
forbindelser mellom den valgte kunstneren
og en spesifikk malgruppe, for eksempel et
nabolag, unge mennesker, innvandrere,
skolebarn, institusjoner eller andre lokale
fellesskap.

Grepet innebzerer at kunstneren skal fungere
bade som initiativtaker, tilrettelegger og
skapende kraft. Prosjektet skal forankres i de
lokale forholdene og konteksten, og
kunstneren forventes a arbeide relasjonelt,
med fokus pa & bygge tillit, forstaelse og
samarbeid mellom ulike samfunns-
medlemmer. Dette kan for eksempel skje
giennom workshops, utstillinger, felles
matprosjekter, langsiktige prosessuelle
prosjekter eller andre former for kollektivt
engasjement som involverer bade kunstner
og deltakere i et felles utviklingsarbeid. Vi ser
for oss et prosjekt som utvikles over tid, der
den kunstneriske og estetiske prosessen
vokser frem i dialog med lokalsamfunnet.

Som en del av oppdraget forventes det at
kunstneren utvikler et formidlingsgrep som
sikrer at prosjektets prosess og resultater blir
tilgjengelige og meningsfulle ogsa for et
bredere publikum.

Oppdraget tildeles etter &pen prekvalifisering
etterfulgt av et direkte oppdrag. Utlysningen
er rettet mot profesjonelle kunstnere og
kunstnergrupper med en relasjonell og
sosialt engasjert praksis. Interesserte
kunstnere melder interesse ved a sende inn
CV, dokumentasjon og en kort motivasjon-
tekst. Basert pa dette vil kunstkonsulentene,
sammen med kunstkomiteen, velge ut en
kunstner eller kunstnergruppe til et direkte
oppdrag. Kunstneren eller kunstnergruppen
inviteres til & utvikle sine kunstneriske ideer i
dialog med kunstkonsulentene.

41
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Formidling, forankring
o€ medvirkning

| det fglgende gis en oversikt over hvordan vi
vil arbeide med formidling for a forankre
prosjektet, og hvilke kanaler vi vil benytte i
prosjekt Der vi mgtes — kunst i uterom.
Prosjektperioden strekker seg over ca. to ar,
og tilneermingene vil matte tilpasses etter
hvert.

Det er verdt & legge merke til at vi skiller
mellom begrepene forankring og med-
virkning. Forankring innebaerer & formidle og
danne eierskap til beslutninger i prosjektet
hos mottakermiljgene. Nar vi driver med-
virkning, inviterer vi i tillegg inn bestemte
grupper fordi vi mener at deres stemmer er
spesielt viktige i arbeidet med deler av
kunstprosjektet. Etter en medvirknings-
prosess kan respondentene gjenkjenne
elementer av det de har spilt inn i de endelige
beslutningene.

Medvirkningsprosesser er tids- og arbeids-
krevende, men vi mener at det er hensikts-
messig a prioritere slike involverende
prosesser i deler av prosjektet. Var tilnaerming
til forankring og medvirkning utvikles i naert
samarbeid med de organer som allerede er
etablert (se under Organisering, s. 5).

Formidling og
kommunikasjon

Formidling er en viktig del av prosjektets
forankringsarbeid og stattes av midler i hvert
delprosjekt. | Community prosjektet (se
delprosjekt 6), er det ogsa en del av opp-
draget at kunstnerne utvikler et eget
formidlingsgrep. Var plan for kommunikasjon
forholder seg til kommunens generelle
kommunikasjonsstrategi for innbyggerne i

Stavanger og pa Valand. Vi har Igpende
mgter med kommunens kommunikasjons-
avdeling, og koordinerer dette opp mot
gvrige jubileumsprosijekter og tiltak. | tillegg
er det gnskelig & kommunisere prosjektet til
det bredere nasjonale og internasjonale
kunst- og fagfeltet.

Formidling er ulgselig knyttet til forankring og
kan bidra til positivt omdgmme og eierskap —
bade til kunsten og til det overordnede
prosjektet. Formidling kan imidlertid ta
mange former, og det vil variere hvorvidt
formidlingsprosjektene best knyttes til
etablerte kommunikasjonsstrukturer.

Vi er bevisste om at det krever malrettet
innsats a skape synlighet. Samtidig er det
viktig & kommunisere pé kunstens egne
premisser. Det skal derfor engasjeres egen
kompetanse pa formidlingsarbeid. Der det er
hensiktsmessig, kan formidlingen ogsa skje i
samarbeid med byens kunstinstitusjoner,
som Stavanger kunstmuseum eller Kunsthall
Stavanger. Prosjektets kom-munikasjon og
formidling skal bidra til & gke interessen for
og kunnskapen om kunst i uterom ved &
gjgre kunsten allmenn, relevant, synlig og
meningsfull.

Formidlingstiltakene vil tilpasses mal-
gruppene, og noen av mulighetene vi
vurderer inkluderer:

1. Naboer og lokalsamfunn
Kunstprosjektene vil i stor grad finne sted i
nabolag og neermiljg, og lokale beboere er
derfor en viktig malgruppe for forankring. Vi
gnsker & nd dem gjennom kanaler de
allerede bruker. Dette kan inkludere lokal-



aviser, bydelsfora, informasjon i postkassen,
nabolagsmagater eller samarbeidsprosjekter
med skoler og frivillige organisasjoner. Det
kan ogsa veere aktuelt a invitere naboer til
kunstnerpresentasjoner, apne verksteder
eller visningsdager underveis i prosessene.

2. Stavangers befolkning generelt
Kunstprosjektene i uterommet vil veere
synlige for mange, og vi gnsker & bruke
formidling til & gjgre dem tilgjengelige ogsa for
dem som ikke ngdvendigvis oppsaker
kunstprosjektene aktivt. Det kan skje
giennom informasjon pa nettsider, sosiale
medier, presseomtale og formidlingsskilt og/
eller QR-koder pa stedet. Offentlige
arrangementer, som apninger, samtaler og
visninger kan ogsa vaere gode anledninger til
a engasjere byens innbyggere og turgaere i
kunstprosjektene.

3. Den allmenne befolkningen

For & synliggjare kunstprogrammet utover
Stavanger-regionen vil vi vurdere ulike tiltak
som artikler i landsdekkende medier, foto- og
videodokumentasjon og tilgjengeliggjaring av
kunstverk og prosesser online.

4. Det nasjonale og internasjonale
fagfeltet

Der vi mgtes - kunst i uterom har ogsa
ambisjoner om & bidra til den nasjonale og
internasjonale samtalen om kunst i offentlige
rom. Formidling mot fagmiljger kan skje
giennom seminarer, fagnettverk, mailinglister,
utlysninger og deltakelse i kursus. Vi gnsker
ogsa a utvikle en publikasjon som opp-
summerer erfaringer og refleksjoner fra
prosjektet. Slike tiltak vil kunne bidra til form-
idling og etterbruk, og gjgre prosjektene til-
giengelige for nye lesere og fagmiljger ogsa i
ettertid.

Seminar

| forkant av Kunstdggnet (se delprosjekt 5)
arrangeres et todagers fagseminar med fokus
pa performativ kunst, sosial praksis og
kollektiv sensibilitet i offentlige rom.
Seminaret tar utgangspunkt i hvordan kunst
kan aktivere by- og uterom gjennom
deltakerbaserte og relasjonelle praksiser, og
utforsker hvordan kunstnere, institusjoner og
publikum sammen kan skape temporzere
fellesskap, forstyrre det etablerte og apne for
nye mater & sanse, bevege seg i og forsta
byen pa. Programmet vil besta av foredrag,
paneldiskusjoner, break-out sessions og
kunstbar.
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Kurs: Kunstiuterom

| dialog med medlemsorganisasjonene for
kunstnere og kunsthandverkere lokalt, vil det
utarbeides et kurs eller en annen ressurs for
a styrke kunstfeltet lokalt. Innholdet vil
utformes i samrad med organisasjonene for
a sikre at et kurs eller annet program treffer
behovet til Iokale kunstnere best mulig.
Kurset kan giennomfgres som et samarbeid,
for eksempel med aktgrer som Rogaland
Kunstsenter, NBK-R og KORO, Norges
fagorgan for kunst i offentlige rom.

Publikasjon

Det er gnskelig a lage en publikasjon for a ta
med erfaringene videre fra prosjektet og
dokumentere hvordan kunstnerne har
jobbet. Publikasjonen skal kontekstualisere
og diskutere kunstprosjektene fra flere
vinkler og bidra til 4 Igfte samtalen om kunst i
offentlige rom. En publikasjon om Der vi
mgates - kunst i uterom kan bli et bidrag fra
Stavanger i den nasjonale og internasjonale
samtalen om offentlig kunst.

Pa veien opp til Valandtarnet finnes det en rekke beskjzerte linde-
traer. Plassen ved tarnet er i aktiv bruk av blant annet turister,
Izpeklubber og som utsiktspunkt for nyttarsaften.
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@Akonomi

Prosjektets totale budsjett er pa 9 000 000
NOK nkl. MVA. Budsjettet er basert pa en
overordnet prioritering mellom prosjekt-
ledelse, kunstproduksjon, formidling og
reserve. Midlene er fordelt mellom perma-
nente og temporaere kunstprosjekter, samt
tiltak som statter opp under planens
formidlingsarbeid, dokumentasjon og

publikumsutvikling. Budsjettet er utarbeidet
av kunstkonsulentene i tett dialog med
Stavanger kommune. Til enkelte poster kan
det sgkes om supplerende midler fra eksterne
stgtteordninger.

Prosjektledelse (ca. 18%) -
Honorar/lgnn kunstkonsulenter 1,080,000.00
Kunstkonsulent MVA 270,000.00
Reiseutgifter og diet, kunstkonsulenter 210,000.00
Reiseutgifter og diet MVA 42,000.00
Honorar/lgnn til produsent 25,000.00
Forpleining og honorar kunstkomite 100,000.00

Sum prosjektliedelse 1,727,000.00

Kunstrelaterte utgifter

Permanente prosjekter : . . o
Kunstoppdrag grunnlag for 5% (produksjon+honorar) 2,100,000.00
Konkurranseutgifter og -honorar 300,000.00
Kjgp av fremmede tjenester 0.00
Kigp av fremmede tj. teknisk bistand 0.00
Reiseutgifter kunstner 90,000.00
Formidling 50,000.00
5% avgift BKH 105,000.00
Kunstoppdrag grunnlag for 5% (produksjon+honorar) 1,450,000.00
Konkurranseutgifter og -honorar 260,000.00
Kjgp av fremmede tjenester 25,000.00
Kigp av fremmede tj. teknisk bistand 0.00
Reiseutgifter konkurranse 60,000.00
Formidling 50,000.00
5% avgift BKH 72,500.00

Sum kunstoppdrag 2 - Kulverten 1,917,500.00
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Sum kunstoppdrag 4 - Filmprogram
Kunstoppdrag (produksjon+honorar)

Temporaere prosjekter S e
Kunstoppdrag grunnlag for 5% (produksjon+honorar) 300,000.00
Konkurranseutgifter og -honorar 160,000.00
Kjgp av fremmede tjenester 13,000.00
Kjgp av fremmede tj. teknisk bistand 0.00
Reiseutgifter konkurranse 10,000.00
Formidling 10,000.00
5% avgift BKH (hvis relevant) 15,000.00
Sum kunstoppdrag 3 - Valandsskogen 507,000.00
Visninghonorar / samtalehonorar 60,000.00
Reiseutgifter 5,000.00
Kjgp av fremmede tj. teknisk bistand 20,000.00
Honorar/lgnn til produsent 50,000.00
Formidling / forpleining 15,000.00

150,000.00
400,000.00

Sum kunstoppdrag 5 - Kunstdaggn (24 timer)
Kunstoppdrag (produksjon+honorar)

Reiseutgifter 120,000.00
Honorar/Ignn til produsent 50,000.00
Formidling 25,000.00

595,000.00
400,000.00

5% avgift BKH (hvis relevant)
Sum kunstoppdrag 6 - Community

20,000.00
420,000.00

Formidling P
Publikation 200,000.00
Kurs 100,000.00
Seminar 150,000.00
Layout 30,000.00
Foto- og videodokumentasjon 100,000.00
Skilt / formidlingstiltak 60,000.00
Forpleining 17,000.00
Mottakelser 20,000.00
Reserve 360,500.00
Sumreserve 360,500.00
Sum kunstrelaterte utgifter 6,912,500.00

Sum kunstprosjektet totalt

9,000,000.00

* Kunstnerne som inngar avtale med Stavanger
kommune regnes som totalleverandgrer for sitt
kunstprosjekt. Det betyr at de selv har ansvar for a
vurdere og budsjettere eventuelle behov for kjgp av
eksterne tjenester og teknisk bistand. Dette skjer i
dialog med kunstkonsulentene og kunstfaglig
prosjektleder. Disse kostnadene ma dekkes
innenfor tildelte produksjonsmidler, og vil pavirke
grunnlaget for BKH-avgiften.
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Fremdrift

Fremdriften i kunstprosjektet fglger i mulighet for en forlenget produksjonstid.
hovedsak prosjektets plan for avvikling og Dette vil endelig bli fastlagt ved inngaelse av
ferdigstilling ved utgangen av 2026. | de kontrakt. Fglgende plan presenteres med

permanente prosjekter har vi allikevel sett det forbehold:

som hensiktsmessig a gi kunstnerne

Kunstplan

Skrive kunstplan

Presenter kunstplan for kunstkomite
Presenter kunstplan for kunstutvalget

Kunstprosjekt 1: Aksen

Valg av kunstner godkjennes av kunstkomiteen
Valg av kunstner godkjennes av kunstutvalget
Inviter kunstnere

Kunstnerne utformer skisseforslag

Befaring med kunstnerne

Avlevering av skisseforslag

Presenter forslag for kunstkomiteen

Juryering av forslag i kunstutvalget

Innga kontrakt med kunstner

Produksjon (avhengenger av forslaget som velges)

Kunstprosjekt 2: Kulverten

Utlyse apen prekvalifisering

Frist &pen prekvalifisering

Kunstkomiteen utvelger og innstiller kunstnere
Valg av kunstnere godkjennes av kunstutvalget
Inviter kunstnere

Kunstnerne utformer skisseforslag

Befaring med kunstnerne

Avlevering av skisseforslag

Presenter forslag for kunstkomiteen

Juryering av forslag i kunstutvalget

Innga kontrakt med kunstner

Produksjon (avhengenger av forslaget som velges)

Mars-april 2025
24. april 2025
21. mai 2025

24. april 2025

21. mai 2025

Juni 2025
Juni-november 2025
September 2025

3. november 2025

6. november 2025
24, november 2025
Desember 2025
2026 - varen 2027

Juni 2025

6. august 2025

13. august 2025
27. august 2025
September 2025
September-desember 2025
September 2025
15. desember 2025
17. desember 2025
7.januar 2026
Januar 2026

2026 - varen 2027



Kunstprosjekt 3: Valandsskogen

Utlyse apen prekvalifisering

Frist &pen prekvalifisering

Kunstkomiteen utvelger og innstiller kunstnere
Valg av kunstnere godkjennes av kunstutvalget
Inviter kunstnere

Kunstnerne utformer skisseforslag

Befaring med kunstnerne

Avlevering av skisseforslag

Presenter forslag for kunstkomiteen

Presenter forslag i kunstutvalget

Innga kontrakt med kunstner

Produksjon og avvikling

Kunstprosjekt 4: Filmprogrammet

Kuratere filmprogram (utvelgelse)

Innga samarbeid med Stavanger kunstmuseum
Fa godkjent program av Stavanger kunstmuseum
Avklare forhold for utendgrsvisning

Kontakte kunstnere og vising

Innga avtale med paneldeltakere

Sette opp utendgrsvisning

Avvikle filmprogram

Kunstprosjekt 5: Kunstdggn og seminar
Kuratere seminar og kunstdggn (utvelgelse)
Etablere samarbeid med kulturinstitutioner
Presenter program for kunstkomiteen
Presenter program for kunstutvalget

Inviter kunstnere og fagpersoner

Innga avtaler med kunstnere og fagpersoner
Avvikle seminar

Avvikle kunstdggn

Kunstprosjekt 6: Community prosjekt

Utlyse apen prekvalifisering

Frist &pen prekvalifisering

Kunstkomiteen utvelger og innstiller kunstnere

Valg av kunstnere godkjennes av kunstutvalget
Inviter kunstner

Kunstner utformer forslag

Inngar kontrakt med kunstner og avtaler videre forlap
Awvikling (avhengenger av forslaget)
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September 2025
30. oktober 2025

6. november 2025
24, november 2025
November 2025
Desember-februar 2025
Desember 2025
Februar 2026
Februar 2026

Mars 2026

Mars 2026
April-oktober 2026

Mai-juni 2025

Mai 2025

Juni 2025

August 2025

August 2025
September 2025
November 2025
21.-23. november 2025

August 2025

August 2025

September 2025
September 2025
September-oktober 2025
November 2025

4.-5. juni 2026

6. juni 2026

Juni 2025

2. september 2025

9. september 2025

24, september 2025
September 2025

Oktober 2025

Oktober 2025

November 2025-ultimo 2026
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